

## MS Project

زمان آموزش ( ساعت )		سطح آموزشی *	محتوای آموزشی	سر فصل
عملی	تئوری			
	۴	آشنایی	استاندارد PMBOK	آشنایی با مبانی مدیریت پروژه
	۴	متوسط	روشهای تعیین شکست کار پروژه	ساختار شکست کار (WBS)
۴		پیشرفته	نما، جدول، فرم	آشنایی با محیط MSP
۴		پیشرفته	تعیین تقویم پروژه، منابع، فعاليتها	تقویم
۴		پیشرفته	سطح بندی WBS، زمان و تنظیمات مورد نیاز روش cpm	وارد کردن فعاليتها
۴		پیشرفته		تعیین روابط بین فعالیت ها
۵		پیشرفته	نام منبع، واحد منبع، هزینه منبع،.....	تعریف منابع
۶		پیشرفته		تخصیص منابع
۵		پیشرفته	Resource Effort Assignment Task type، Drivne	تسطیح منابع
		پیشرفته	نحوه شناسای ظرفیت منابع و بر طرف کردن حالت OA	
۴		پیشرفته		Save Baseline
۶		پیشرفته	ذخیره کردن خط مبنا	پیگیری پروژه
۶		پیشرفته	وارد کردن مفادیر واقعی و درصد پیشرفت، زمانبندی مجدد و گزارشات	تنظیمات نمای MSP

٤		متوسط	Filter, Group, Sort, Bar Style, Gridline ,Layout مدیریت ارزش کسب شده	Earned Value Management
٥٢	٨	جمع کل ساعات ( طول دوره ) ٦٠		