

PMBOK

محتوای آموزشی	سطح آموزشی	ساعت تئوری	سرفصل
مفاهیم و اصطلاحات رایج در مدیریت پروژه	متوسط	۲	چهار چوب مدیریت پروژه
انواع چارت های سازمانی در مدیریت پروژه	متوسط	۴	چرخه حیات پروژه و سازمان
فرآیندهای آغازین، برنامه ریزی، اجرا، کنترل، اختتامی پروژه	متوسط	۴	فرآیندهای مدیریت پروژه
مدیریت زمان، هزینه، کیفیت، ریسک، ارتباطات و	متوسط	۱۲	حوزه دانش مدیریت پروژه
نتایج حاصل از پیاده سازی استاندارد PMBOK 2008 در پروژه ها	متوسط	۲	جمع بندی اصول مدیریت پروژه
		۲۴	جمع کل ساعت